

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 08.09.2020

№ 90-ое

Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Инзенский район» в 2021 году

В целях обеспечения качественной подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в условиях соблюдения прав и защиты образовательных интересов выпускников 9, 11 (12) классов на территории МО «Инзенский район» в 2021 году и во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоряжения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области от 03.09.2020 №1256-р «Об утверждении Комплексного плана-графика «Дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Ульяновской области в 2021 году», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексный план-график («Дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Инзенский район» в 2021 году (далее – Комплексный план) (прилагается).

2. Довести утвержденный Комплексный план до руководителей муниципальных общеобразовательных организаций в срок до 10 сентября 2020 года.

3. Разместить утвержденный Комплексный план на сайте Управления образования МО «Инзенский район» в срок до 11 сентября 2020 года.

4. Возложить ответственность:

4.1. За координацию работ по осуществлению подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для выпускников 9, 11(12) классов с ограниченными возможностями здоровья на начальника отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Глухова П.А;

4.2. За формирование и ведение базы данных участников ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, руководителей и организаторов ППЭ на территории

муниципального образования «Инзенский район», организацию взаимодействия с Институтом развития образования Ульяновской области на начальника отдела дошкольного, общего, дополнительного образования Глухова П.А;

4.3. Обеспечить мониторинг деятельности муниципальных общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования и прохождению образовательных программ основного общего и среднего общего образования;

4.4. Обеспечить информирование всех категорий участников образовательных отношений, а также выпускников прошлых лет, проживающих на территории МО «Инзенский район», о порядке и особенностях организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году, согласно утвержденным срокам.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:

5.1. Обеспечить реализацию Комплексного плана Управления образования МО «Инзенский район» по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Инзенский район» в 2021 году;

5.2. Разработать, утвердить и организовать реализацию плана подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году в муниципальных общеобразовательных организациях в срок до 16 сентября 2020 года;

5.3. В срок до 25 сентября 2020 года обеспечить соответствующее информирование участников ГИА, выпускников 9,11 (12) классов и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Инзенский район» в 2021 году;

5.4. Организовать участие выпускников 9, 11, (12) классов в пробных экзаменах в соответствии с Комплексным планом.

6. Признать утратившим силу приказ Управления образования МО «Инзенский район» от 09.09.2019 №133-ос «Об утверждении Комплексного плана-графика («Дорожной карты») подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МО «Инзенский район» в 2020 году».

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы Администрации района –
начальник Управления образования



А.В. Игнатов

**Комплексный план-график («Дорожная карта»)
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования на территории
МО «Инзенский район» в 2021 году**

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационное и организационно-технологическое обеспечение | | | |
| 1.1 | Анализ участия выпускников 11 классов ОО Инзенского района в едином государственном экзамен в 2020 году | Сентябрь-октябрь 2020 года | отдел дошкольного, общего, дополнительного образования, руководители ШМО, РМО |
| 1.2. | Размещение на сайте Управления образования МО «Инзенский район» (в разделе «Подготовка к ГИА») рейтинга муниципальных общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору, нормативных документов | Октябрь 2020 года, в течение года | Гафиятуллин С.Р. |
| 1.3. | Размещение в районной газете «Вперёд» лучших результатов ЕГЭ выпускников муниципальных общеобразовательных организаций по результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору | июнь 2020 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 1.4. | Школьные и районные методические объединения учителей - предметников по анализу результатов ЕГЭ- 2020 по учебным предметам | по плану работы | отдел дошкольного, общего, дополнительного образования, руководители ШМО, РМО |
| 1.5. | Формирование плана-графика подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации на территории МО «Инзенский район» в 2021 году | Сентябрь-октябрь 2020 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 1.6. | Совещание с руководителями ОО об итогах проведения ЕГЭ и в 2020 и основных задачах на 2021 год | Октябрь 2020 года | Управление образования МО «Инзенский район», руководители ОО |
| 1.7. | Рассылка информационно-аналитического сборника «Результаты участия Ульяновской области в ЕГЭ в 2020 году» в общеобразовательные организации по электронной почте | Октябрь 2020 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1. | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей - предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2021 года; критериев оценивания работ; | Сентябрь 2020 г. — апрель 2021 г. по плану работы ШМО, РМО | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА. | | |
| 2.2. | Организация и реализация индивидуально-групповых занятий для педагогических работников из числа общеобразовательных организаций с низкими результатами по ГИА | Август 2020 г. – апрель 2021 г. по плану работы РМО | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 2.3. | Участие в проведении тренировочно-диагностического тестирования обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по заданиям из открытой базы данных по ГИА на сайте http://www.fipi.ru | Ноябрь 2020 г.- апрель 2021 г. | общеобразовательные организации |
| 2.4. | Участие в проведении пробных экзаменов по русскому языку и математике для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Апрель 2021 г.- май 2021 г. | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 2.5. | Проведение индивидуально-групповых занятий для обучающихся (с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми) по подготовке к ГИА | Сентябрь 2020 г. –апрель 2021 г. | общеобразовательные организации |
| 2.6. | Участие в вебинарах для учителей- предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ с учётом особенностей ГИА 2021 года | Сентябрь 2020 г. –май 2021 г | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 2.7. | Участие в проведении Единого методического дня по вопросам подготовки обучающихся к ГИА на базе ОО с низкими результатами ЕГЭ-2020 | 1 раз в месяц в период с октября 2020 года по март 2021 года | общеобразовательные организации |
| 3. Формирование схемы проведения ГИА в 2021 году | | | |
| 3.1. | Подготовка предложений: - о кандидатах в члены ГЭК Ульяновской области, - о сети пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ (далее - ППЭ); - о руководителях ППЭ; - об организаторах, технических специалистах в ППЭ; верификаторах; - об общественных наблюдателях | Октябрь - ноябрь 2020 | отдел дошкольного, общего, дополнительного образования, общеобразовательные организации |
| 3.2. | Сбор сведений: - о предварительном количестве участников государственной итоговой аттестации по каждому учебному предмету; - об участии в ЕГЭ детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, отбывающих наказание в УИС; - об участии в тренировочно-диагностическом тестировании - об участии в пробных экзаменах | октябрь-декабрь 2020 года | отдел дошкольного, общего, дополнительного образования, Глухов П.А. |
| 3.3. | Разработка проекта организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации в МО «Инзенский район» в 2021 году | октябрь 2020 года | отдел дошкольного, общего, дополнительного образования |
| 3.4. | Создание и ведение муниципальной базы данных: | До 15 декабря | Глухов П.А. |

| | | | |
|------|---|----------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - об общеобразовательных организациях-участниках ГИА; - об участниках государственной итоговой аттестации по обязательным учебным предметам и предметам по выбору; - о руководителях ППЭ; - об организаторах в ППЭ, верификаторах; - определение уполномоченных представителей ГЭК по обеспечению контроля исполнения, порядка проведения ГИА в ППЭ; - формирование состава общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году | 2020 года | |
| 3.5. | Обеспечение доставки уполномоченных представителей ГЭК и КИМов для проведения ГИА в ППЭ МО «Инзенский район» | В соответствии с расписанием ГИА | Управление образования МО «Инзенский район» |

4. Нормативное правовое, инструктивное методическое обеспечение ГИА

| | | | |
|------|--|---------------------------------------|---|
| 4.1. | Подготовка приказов Управления образования МО «Инзенский район» «О проверке готовности обучающихся 9, 11 (12) классов муниципальных общеобразовательных организаций МО «Инзенский район» к государственной итоговой аттестации в 2021 году» | Февраль 2021 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 4.2. | Подготовка приказов Управления образования: <ul style="list-style-type: none"> - о проведении итогового сочинения (изложения), устного собеседования в 9 классах в 2020/21 учебном году; - о проведении пробных экзаменов в 2020/21 учебном году; - о проведении ГИА в МО «Инзенский район» в 2020/21 учебном году; - об итогах участия муниципальных общеобразовательных организаций МО «Инзенский район» в государственной итоговой аттестации в 2021 году - иные приказы | Ноябрь 2020 года – сентябрь 2021 года | Управление образования МО «Инзенский район» |

5. Подготовка рекомендаций, памяток и методических писем, проведение совещаний, родительских собраний

| | | | |
|------|--|-----------------------------------|---|
| 5.1. | О сроках и порядке ознакомления участников государственной итоговой аттестации с правилами и условиями аттестации по каждому учебному предмету | Март-апрель 2021 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах «О порядке проведения ГИА в ППЭ» | Ноябрь 2020- май 2021 года | Руководители ППЭ, члены ГЭК, организаторы в аудиториях и вне аудиторий, технические специалисты, общественные наблюдатели |
| 5.3. | Проведение родительских собраний, в т.ч. районных родительских собраний «О порядке проведения государственной итоговой аттестации, подготовке учащихся к проведению государственной итоговой аттестации» | По плану работы, апрель 2021 года | Руководители ОО, Управление образования |

6. Информационно-техническое обеспечение и обеспечение информационной поддержки ГИА

| | | | |
|------|---|------------------|------------------|
| 6.1 | Организация каналов связи и подключение к сети передачи данных об участниках ГИА в ОГАУ «ИРО» | Ноябрь 2020 года | Гафиятуллин С.Р. |
| 6.2. | Обновление программы, обеспечивающей сопровождение | По графику | Глухов П.А. |

| | | | |
|--------------------------------|---|---|--|
| | государственной итоговой аттестации и защиту муниципальной базы данных об участниках и результатах государственной итоговой аттестации | | |
| 6.3. | Обновление программного обеспечения РИС по проведению государственной итоговой аттестации | По плану | Глухов П.А. |
| 6.4. | Обеспечение сети передачи данных государственной итоговой аттестации | По плану | Егоров В.В. |
| 6.5. | Создание и ведение на сайте Управления образования странички «Проведение ГИА» | В течение учебного года | Глухов П.А. Гафиятуллин С.Р. |
| 6.6. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением государственной итоговой аттестации | Круглогодично | Глухов П.А. |
| 6.7. | Организация работы «прямой линии» телефонной связи в период подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по телефону 2-53-73 | Круглогодично | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 6.8. | Обеспечение оформления сменных информационных стендов в муниципальных общеобразовательных организациях района | В течение года 1 раз в месяц | Руководители общеобразовательных организаций |
| 6.9. | Подготовка и обеспечение публикаций о порядке проведения государственной итоговой аттестации в районной газете «Вперёд» | В соответствии с планом | Глухов П.А. |
| 6.10. | Размещение на сайте Управления образования информации: о нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации; - о местах регистрации участников государственной итоговой аттестации; - о местах нахождения ППЭ; - о порядке и сроках проведения государственной итоговой аттестации; - о результатах участия Инзенского района в государственной итоговой аттестации | Согласно плану | Глухов П.А. Гафиятуллин С.Р. |
| 6.11. | Взаимодействие с печатными СМИ (газета «Вперед») по информированию о ГИА-2021 | Согласно плану | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 7. Кадровое обеспечение | | | |
| 7.1. | Участие в региональном совещании по итогам проведения ЕГЭ в 2020 году | Октябрь 2020 года | Игнатов А.В. |
| 7.2. | Организация и проведение совещания директоров ОО, заместителей директоров по УВР по теме: «Итоги ГИА в 2020 году и задачи на новый 2020/21 учебный год» | Октябрь 2020 года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 7.3. | Организация профессиональной подготовки педагогических работников в рамках изучения модуля «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации» | В течение учебного года по графику курсовых мероприятий | Порохова Е.А. |
| 7.4. | Организация консультирования руководителей ОО, руководителей ППЭ по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации | В течение года | Глухов П.А. |
| 7.5. | Участие в тематических семинарах-совещаниях для специалистов Управления образования по методической подготовке в ОГАУ «ИРО» | по плану работы | Глухов П.А. |
| 7.6. | Участие педагогов района в областных обучающих семинарах по проведению государственной итоговой аттестации | По плану работы | Порохова Е.А. Глухов П.А. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 7.7. | Организация и проведение районных методических объединений, семинарских занятий по методической подготовке учителей-предметников к работе с обучающимися по подготовке к ГИА для учителей-предметников по результатам проведения пробных экзаменов с разбором типичных ошибок и демонстрацией правильных вариантов ответов | По плану работы 2020/21 учебный год | Глухов П.А., руководители РМО учителей- предметников Руководители ШМО, РМО |
| 8. Мероприятия по обеспечению контроля подготовки и проведения ГИА | | | |
| 8.1. | Подготовка контрольно-измерительных материалов и проведение диагностики уровня готовности обучающихся, в т.ч. испытывающих трудности в освоении образовательных программ, выпускных классов к государственной итоговой аттестации | Декабрь 2020 г, март 2021 г. | Управление образования МО «Инзенский район», руководители ОО |
| 8.2. | Организация и участие в проведении областной тематической проверки деятельности Управления образования и ОО по организации и обеспечению подготовки к проведению государственной итоговой аттестации | По графику | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 8.3. | Мониторинг соблюдения нормативно-правовых требований к организации и проведению государственной итоговой аттестации в ОО | В течение учебного года | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 8.4. | Проведение внутришкольного контроля подготовки к проведению государственной итоговой аттестации | По плану работы | Руководители общеобразовательных организаций |
| 8.5. | Проведение анкетирования выпускников 9, 11 (12) классов на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Октябрь-ноябрь 2020 г. | Руководители общеобразовательных организаций |
| 9. Мероприятия по обеспечению мониторинга проведения ГИА | | | |
| 9.1 | Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации по участникам в разрезе каждой школы и образовательных предметов | август 2020 года - апрель, май, июнь 2021 года | Глухов П.А. |
| 9.2 | Мониторинг основных результатов государственной итоговой аттестации: - по доле участников, справившихся с заданиями преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором; - по среднему баллу; - по количеству выпускников, завершивших обучение со справкой; - по профессиональному самоопределению выпускников, получивших аттестаты и не получивших аттестаты об основном и среднем общем образовании | Июнь-октябрь 2020 года | Глухов П.А. |
| 9.3. | Проведение проверки общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА, организации работы с выпускниками, испытывающими трудности в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования | По графику | Управление образования МО «Инзенский район» |
| 10. Информационное сопровождение ВПР и НИКО | | | |
| 10.1 | Своевременное размещение на сайте Управления образования, сайтах муниципальных общеобразовательных организаций информации по проведению ВПР и НИКО | В течение 2020-2021 учебного года | Гафиятуллин С.Р. Ответственные за ведение сайта в ОО |

| | | | |
|---|---|---|--|
| 10.2 | Информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР и НИКО, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение 2020-2021 учебного года | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 10.3 | Проведение совещаний со школьными координаторами проведения ВПР и НИКО по вопросам организации участия обучающихся в ВПР и НИКО | В течение 2020-2021 учебного года | Глухов П.А. |
| 11. Нормативно-правовое, инструктивно-методическое сопровождение и организационно-технологическое обеспечение ВПР и НИКО | | | |
| 11.1 | Издание приказов Управления образования, общеобразовательных организаций об организации и проведении ВПР и НИКО по соответствующим учебным предметам | В соответствии с графиком проведения ВПР и НИКО | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 11.2 | Выявление проблем в формировании базовых предметных компетенций, выявление учащихся, испытывающих трудности в освоении образовательной программы, создание индивидуальных образовательных маршрутов | В течение 2020-2021 учебного года | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 11.3 | Обеспечение своевременного внесения сведений на сайте ФИС ОКО по проведению ВПР и НИКО | В течение 2020-2021 учебного года | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |
| 11.4 | Организация проведения ВПР и НИКО в ОО МО «Инзенский район» | В течение 2020-2021 учебного года | Управление образования МО «Инзенский район», общеобразовательные организации |